		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
製造工程	 工数		±	L 日	<u> </u>	-	水	木	金	±	Li [®]	月	火	水	木	金	±	日 日	月	火	水	木	金	±	日		火	水	木	金	±	日
MVC作成	10日				,,,		1,31					,,,		,,,,					,,		,,,,					,,		.,,				
HTML	5日																															
CSS	5日										I																					
テーブル 作成	5日																															
機能実装	18日																							<u> </u>								
ログイン	2日																															
新規登録	2日																															
パスワードリセット	2日																															
投稿	2日																															
いいね	3日																															
フォロー	3日																															
コメント	3日																															
投稿検索	2日																															
投稿編集	2日																															
投稿削除	2日																															
ユーザー検索	2日																															
ユーザー編集	2日																															
ユーザ 削除	2日																															
セキュリティ	6日																															
バリデーション	3日																															
XSS · CSRF	4日																															
機能テスト	4日																															